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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа дисциплины «Организация строительного производства» предусматривает изучение организации строительного производства при возведении гражданских, промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений.

Изучение дисциплины базируется на знаниях учащихся по дисциплинам «Строительные материалы и изделия», «Геодезия», «Строительные машины и оборудование», «Основы электротехники и электроснабжения», «Инженернотехническое оборудование зданий», «Гражданские и промышленные здания», «Охрана труда», «Технология строительного производства», «Нормирование труда и сметы», «Экономика и планирование строительства» и др.

При изложении программного материала необходимо руководствоваться нормативными документами в области производства и организации строительных работ, учитывать современные достижения науки и техники, передовой опыт в области строительства.

При изучении дисциплины необходимо использовать наглядный материал и технические средства обучения.

В целях более глубокого усвоения учащимся теоретического материала и выработки умений разрабатывать технологические карты на производство работ предусматривается выполнение практических работ и курсового проекта.

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны знать на уровне представления:

цели и задачи, основные направления развития строительного комплекса Республики Беларусь, его структуру и состав;

значение организации строительства;

знать на уровне понимания:

нормативные правовые акты, ТНПА в области организации строительства; организационные формы ведения строительства; состав и порядок организации работ, предшествующих началу строительства; порядок организации строительных бригад и звеньев;

основы поточной организации строительного производства; порядок организационно-технической подготовки строительного произ-

водства; состав и назначение календарных планов и графиков производства работ

по объекту, сетевых графиков, строительных генеральных планов; функции органов надзора и контроля за качеством строительства; порядок приемки законченных строительством объектов;

уметь:

комплектовать звенья, бригады, производить расстановку рабочих в соответствии с их квалификацией и производственной необходимостью;

проектировать календарные графики производства работ по объекту и сетевые графики в соответствии с заданными сроками строительства;

разрабатывать строительные генеральные планы строящихся объектов, рассчитывать необходимые для этого ресурсы;

анализировать результаты деятельности строительно-монтажной бригады.
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Учебным планом для получения образования в заочной форме на изучение учебной дисциплины отведено 36 часов, 30 из которых предусмотрено на выполнение курсового проекта.

Результатом изучения учебной дисциплины является экзамен, к которому допускаются учащиеся, получившие отметку «зачтено» по результатам выполнения домашней контрольной работы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

	 
	Всего
	 
	В том числе
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	для
	для за-
	на уста-
	на об-
	на прак-
	на самостоя-

	 
	дневной
	очной
	новоч-
	тические
	тельную

	 
	зорные

	 
	формы
	формы
	ные
	занятия
	работу

	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Введение
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	1. Строительный комплекс Респуб-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	лики Беларусь
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	2. Организационно-техническая под-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	готовка строительного производства
	6
	 
	 
	 
	 
	6

	3. Основы поточной организации
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	строительного производства
	6
	1
	1
	 
	 
	5

	4. Календарные планы строительства
	14
	3
	3
	 
	 
	11

	5. Планирование строительного про-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	изводства на основе сетевых графиков
	6
	 
	 
	 
	 
	6

	6. Строительный генеральный план
	15
	2
	2
	 
	 
	13

	Обязательная контрольная работа
	1
	 
	 
	 
	 
	1

	7.Организация контроля за строитель-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ство. Сдача объекта в эксплуатацию
	4
	 
	 
	 
	 
	4

	Итого
	54
	6
	4
	2
	 
	48

	Курсовое проектирование
	30
	30
	 
	 
	 
	 

	Всего
	84
	36
	4
	2
	 
	48
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельное изучение учебного материала является основной формой учебной деятельности учащихся заочной формы получения образования.

Одним из условий, определяющих эффективность самостоятельной учебной деятельности учащихся, является формирование навыков культуры умственного труда, рационального планирования учебных занятий и самоконтроля. Необходимо придерживаться следующих рекомендаций при организации самостоятельной работы по изучению учебной дисциплины:

–равномерно распределять время, запланированное для самостоятельной

работы;

–по программе и методическим рекомендациям ознакомиться с вопросами по теме и последовательностью их изучения;

–отыскать в учебной, справочной литературе необходимый материал, внимательно его прочитать и законспектировать;

–после детального изучения темы ответить на вопросы для самоконтроля;

–по материалу, усвоение которого вызвало проблемы, обратиться за консультацией к преподавателю;

–сопоставить с практическим опытом и наблюдениями полученные теоретические знания и применить их в своей профессиональной деятельности.

Введение

Основные цели и задачи учебной дисциплины «Организация строительного производства», ее роль в системе профессиональной подготовки специалиста. Основные понятия в области организации строительства.

Тема 1. Строительный комплекс Республики Беларусь

Структура и состав строительного комплекса Республики Беларусь. Цели, задачи и основные направления развития строительного комплекса Республики Беларусь.

Участники строительства, их функции и взаимоотношения.

Вопросы для самопроверки:

1.Кто является участником строительства.

2.Что такое лицензия, на какой срок она выдается.

3.Какие органы надзора и контроля за строительством знаете.

Тема 2. Организационно-техническая подготовка строительного производства

Значение и этапы организационнотехнической подготовки строительства. Инвестиционный цикл строительства. Организационные мероприятия при подготовке к строительству. Подготовка строительной площадки: вне площадочные и внутриплощадочные подготовительные работы. Подготовка строительных организаций.

Подрядные торги в строительстве: предварительный квалификационный отбор участников, порядок проведения подрядных торгов.
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Договора строительного подряда: содержание и порядок заключения. Основные положения нормативных правовых актов, ТНПА в области организации строительства

Вопросы для самопроверки:

1.Чем отличается ПОС от ППР.

2.Какими работами занимаются подрядчики.

3.Изложите процесс разработки тендерных предложений.

Тема 3. Проектирование организации строительства и производства работ

Проект организации строительства (ПОС): состав, содержание и порядок разработки.

Проект производства работ (ППР): состав, содержание и порядок разработки.

Поточный метод строительства: сущность, основные преимущества. Параметры строительного потока. Классификация строительных потоков. Графическое изображение строительных потоков. Особенности организации объектных и комплексных потоков.

Технико-экономическая эффективность поточного метода строительства.

Вопросы для самопроверки:

1.Охарактеризуйте поточный метод строительства.

2.Что такое ритм работы бригады, технологический перерыв.

3.Каково значение и взаимодействие объектных и комплексных потоков.

Тема 4. Календарные планы строительства

Назначение, виды и состав календарных планов строительства. Календарный план строительства в составе ПОС: форма, содержание, ис-

ходные данные для проектирования. Основные принципы и порядок разработки календарного плана в составе ПОС.

Календарный график производства работ по объекту в составе ППР: форма, содержание, исходные данные для проектирования.

Основные принципы и порядок разработки календарного графика производства работ по объекту.

Корректировка календарного графика. График движения рабочих кадров по объекту: назначение, порядок построения.

График движения основных строительных машин по объекту: назначение, порядок построения.

График поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования: назначение, порядок по строения.

Технико-экономические показатели календарного графика производства работ по объекту.
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Вопросы для самопроверки:

1.Какие знаете аспекты подготовки строительства.

2.Перечислите основных участников всех видов подготовки строительства.

Тема 5. Сетевое планирование строительного производства

Сущность и назначение метода сетевого планирования. Основные элементы сетевых графиков. Общие принципы и порядок построения сетевого графика. Параметры сетевого графика, их расчет. Графический метод расчета сетевого графика. Построение сетевого графика в масштабе времени. Корректировка сетевых графиков.

Вопросы для самопроверки:

1.Что такое календарный план и для чего он разрабатывается.

2.В какой последовательности разрабатывается календарный план.

3.Перечислите циклы возведения зданий и сооружений.

4.Что такое коэффициент неравномерности движения рабочих и что он показывает.

5.Как можно сократить на календарном плане срок строительства объекта.

Тема 6. Строительный генеральный план

Назначение, виды и основные принципы проектирования строительных генеральных планов.

Строительный генеральный план в составе ПОС: исходные данные, порядок проектирования.

Строительный генеральный план в составе ППР: исходные данные, порядок проектирования. Размещение и привязка машин и механизмов на стройгенплане. Определение опасных зон и зон влияния монтажного крана. Проектирование временных зданий, временных автомобильных дорог, складов, водо- и электроснабжения на строительной площадке.

Требования по охране труда и окружаю щей среды, пожарной безопасности при проектировании строительного генерального плана.

Технико-экономические показатели строительного генерального плана.

Вопросы для самопроверки:

1.В чем отличие сетевого графика от календарного плана.

2.Какие основные элементы сетевого графика знаете.

3.Опишите суть аналитического и графического расчетов сетевого графика.

4.Как производится оптимизация сетевого графика.

Тема 7. Организация надзора и контроля за качеством строительства.

Приемка законченных строительством объектов

Органы надзоры за качеством строительства. Государственный строительный надзор: структура, функции. Полномочия органов государственного строительного надзора.
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Технический надзор: функции, порядок проведения. Полномочия представителей технического надзора.

Авторский надзор: функции, порядок проведения. Полномочия представителей авторского надзора.

Производственный контроль. Виды и содержание производственного контроля. Организация системы производственного контроля в строительных организациях. Инспекционный контроль.

Приемка объектов в эксплуатацию. Государственная приемочная комиссия. Порядок приемки объектов в эксплуатацию. Особенности приемки объектов производственного назначения. Документация, предоставляемая заказчиком и генподрядчиком при приемке объектов в эксплуатацию. Оформление приемки объекта в эксплуатацию.

Вопросы для самопроверки:

1.Какие виды стройгенпланов знаете.

2.Расскажите последовательность проектирования стройгенплана.

3.Какие необходимы исходные данные для проектирования временных зданий и сооружений, складского хозяйства, временных водо- и электроснабжения.
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КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовой проект – самостоятельная работа, выполняемая учащимися на завершающем этапе изучения учебной дисциплины «Организация строительного производства».

Цели курсового проектирования:

закрепить, углубить и систематизировать теоретические знания и практические навыки, полученные учащимися в ходе изучения учебной дисциплины;

сформировать навыки самостоятельного решения вопросов производ- ственно-технического характера (проектирование и расчет проектнотехнологической документации, оформление проектнотехнологической документации согласно требованиям ЕСКД и СПДСи т. д.);

научить пользоваться специальной справочной и технической литературой, техническими нормативными правовыми актами.

Исходными данными для курсового проектирования являются:

курсовой проект по учебной дисциплине «Гражданские и промышленные здания»;

курсовой проект «Технологическая карта» по учебной дисциплине «Технология строительного производства»; курсовая работа по учебной дисциплине «Нормирование труда и сметы».

Курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической (практической) части.

Пояснительная записка включает следующие части: титульный лист; задание на проектирование;содержание; введение;

основная часть (пояснения, таблицы, схемы, рисунки); заключение; список использованных источников; приложения.

Текстовая часть пояснительной записки сопровождается таблицами, эскизами, схемами, рисунками и т. п.

Объем пояснительной записки должен составлять не более 30 страниц. Иллюстрации, таблицы, список использованных источников иприложения при подсчете объема пояснительной записки не учитываются.

Курсовой проект выполняется в виде двух разделов проекта производства работ (ППР) на строительство здания:

1)календарный график производства работ по объекту (сетевой график);

2)строительный генеральный план.

Раздел «Календарный план производства работ по объекту» («Сетевой график») включает определение объемов работ (могут быть использованы объемы работ, рассчитанные в курсовой работе по учебной дисциплине «Нормирование труда и сметы»), определение затрат труда и машинного времени, описание выбранных методов производства работ и др. Сетевой график должен дополнительно включать карточкуопределитель.




10






                

            

            


  
  
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    1 / 3123> Следующая >>>
  





        

      
      

      
















    


    
      
          Соседние файлы в папке Методички и пособия
          	#05.12.2023756.42 Кб9ДКР Организация строительного производства.pdf

	#05.12.202313.25 Mб7Метода.docx

	#05.12.2023972.8 Кб10МР КП СПО.doc

	#05.12.20239.8 Mб8ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТ. ПРОИЗВОДСТВА Дикман.doc

	#05.12.20239.68 Mб9Организация строительного производства в вопросах и ответах..pdf

	#05.12.2023479.74 Кб9ответы по ОСП.doc



      

    

    

    
          

          

      

  


  
    
      
        

        Помощь Обратная связь 
        Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
      

    

  


  

    
      
      Ограничение

    

      
    

      Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

      
      
        

        

        
          
        

      


    


  


  

  
  
  
    
    
    
    
    
  

  
  
  


     

  

  
  
  

  


  

  
  
    
  

