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ВВЕДЕНИЕ

Организация строительства это процесс обеспечения наиболее рационального взаимодействия исполнителей, оснащенных орудиями производства с целью своевременного ввода объектов в эксплуатацию при высоком качестве выполняемых работ и наименьшей их стоимости. Они могут осуществляться поточным, параллельным, последовательным, циклическим и комбинированным методами.

Организация строительства автомобильных дорог нуждается в учете всех факторов и условий которые влияют на протекание строительных процессов в пространстве и во времени, а именно: разнообразие дорожностроительной продукции, линейно-рассредоточенный характер строительства, неравномерное распределение объемов работ по длине захватки и т.д. Строительство автомобильных дорог характеризуются большими объемами работ, которые нужно выполнять с высокой интенсивностью. Это обуславливает большую роль в дорожном строительстве заготовительных и транспортных работ.

Основной целью заготовительных работ является – изготовление и подготовка к использованию на строительстве дорожно-строительных материалов, полуфабрикатов и конструкций.

Основной целью транспортных работ – перевозка дорожностроительных материалов, машин и механизмов, а так же рабочей силы от места их дислокации (грузообразующие и пассажирообразующие пункты) на строительную площадку при строительно-восстановительных работах на автомобильных дорогах.
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СМЕН РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

Строительству искусственных сооружений предшествуют подготовительные работы, которые включают в себя: восстановление и закрепление трассы, очистка полосы отвода от леса, пней и кустарника, устройство временных подъездных путей и ряд других работ. Большие и средние мосты, а также большие многоочковые трубы являются сосредоточенными объектами. Их возводят на протяжении всего строительного периода, но при условии окончания работ к моменту подхода к ним частного потока по выполнению линейных работ.

Зная направление движения комплексного потока по выполнению линейных работ, стремятся раньше времени построить в осенне-зимний период несколько первых в потоке труб, что дает возможность раннего начала выполнения линейных земляных работ. Поэтому есть возможность монтажа малых искусственных сооружений в увязке с выполнением линейных земляных работ строительства участка автомобильной дороги поточным методом.

Количество смен работы отряда по строительству искусственных сооружений определяется по табл. Б.1 приложения Б согласно задания. Полученные данные о количестве смен работы отряда по строительству железобетонных труб разных типов и размеров заносят в ведомость искусственных сооружений (табл. 1.1, пример оформления табл. Ж. ).

Таблица 1.1 – Ведомость искусственных сооружений на участке дороги

Размеры, Количество смен работы отряда

м

	 
	№ км
	Наименование
	отверстие
	длина
	1монтажнам трубы
	всеймонтажна трубы
	двухмонтажна оголовков
	укреплениена
	трубырусла
	Всего
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	искусственного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п/п (ПК)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО смен работы по строительству водопропускных труб –
	 
	 
	 

	 
	 
	смен работы по строительству малых мостов –
	 
	 
	 
	 

	 
	Примечание: все трубы с отверстием круглого сечения,

	 
	 
	железобетонные, с коническими крайними звеньями, с

	 
	 
	фундаментами 1 типа.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	ГВУЗ «ДонНТУ» Автомобильно-дорожный институт
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОТОКА СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

2.1 Общие сведения о методах организации работ относительно строительства, ремонта и содержания дорог поточным методом

Наиболее рациональной (продуктивной) организацией дорожностроительного производства является строительство поточным методом.

Поточным называют такой метод организации, при которому работы выполняют специализированные машино-дорожный отряд (МДО) с одинаковым темпом в суровой технологической последовательности, в результате чего за равные промежутки времени строятся участки дорог равной длины.

При поточном методе организации работ различают:

частный поток – строительство какого-нибудь элемента дорожной одежды, например строительство дополнительного слоя основания;

специализированный поток – совокупность частных потоков, объединенных с целью возведения земляного полотна, дорожной одежды

вкомплексе и т.п;

захватка – участок дороги, на котором специализированное звено машин, рабочих и автомобилей выполняет заданный рабочий процесс или рабочую операцию, или их технологически нераздельный комплекс;

сменная захватка – участок дороги, на которой звено машин, рабочих и автомобилей выполняет одну или несколько технологически связанных рабочих операций и процессов.

Основная характеристика при поточном методе – средняя скорость потока, для определения которой необходимо определить общий объем строительно-монтажных работ, а также продолжительность их выполнения.

2.2 Определение средней скорости потока строительства

Для определения средней скорости потока строительства необходимо:

1)Согласно заданию по области строительных работ устанавливаем дорожно-климатическую зону и район строительства по карте дорожного районирования Украины (приложение В рис. В.1).

2)В зависимости от заданной конструкции дорожной одежды и температуры воздуха в районе строительства устанавливаем группу выполнения работ (приложение В табл. В.1).

«Организация строительства»
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3)Согласно задания и климатическим условиям района

строительства принимаем начало работ (Zн) и окончание работ (Zо) при климатических условиях (приложение В табл. В.3).

4)Определяем продолжительность работ при климатических условиях:

	Tк = Zo - Zн .
	(2.1)



5)Согласно конструкции дорожной одежды (материалом конструктивных слоев) и с учетом соответствующих организационных и

технологических перерывов принимаем начало работ (Zн’) и окончание работ (Zо’) по технологическим условиям (приложение В табл. В.5).

6)Определяем продолжительность работ по технологическим условиям:

	 
	 
	(2.2)

	Tт = Zо
	- Zн .



Расчеты выполняем для всех слоев дорожной конструкции согласно задания в табличной форме (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Определение продолжительности работ

	 
	работГруппа
	поработНачало климатическим Z,условиям
	поработОкончание
	климатическим Z,условиям
	Продолжительность Т,строительства
	поработНачало технологическим Z',требованиям
	поработОкончание технологическим ’Z,требованиям
	Продолжительность Т,строительства

	 
	 
	 
	 
	 
	к
	н
	о
	т

	 
	 
	н
	 
	о
	 
	 
	 
	 

	Конструкционный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	элемент автомобильной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	дороги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Земляное полотно
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Искусственные
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	сооружения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подстилающий слой
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нижний слой дорожной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	одежды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Верхний слой дорожной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	одежды
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нижний слой покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Верхний слой покрытия
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Примечание: в графе «конструкционный элемент автомобильной дороги»

ГВУЗ «ДонНТУ» Автомобильно-дорожный институт
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записываем материал конструкционного слоя согласно задания

7) Согласно установленным срокам выполнения работ по технологическим условиям для каждого конструкционного элемента автомобильной дороги определяем количество рабочих смен по месяцам.

Расчеты выполняем в табличной форме (табл. 2.2);

Таблица 2.2 – Количество рабочих смен за месяцами

	Конструкция
	Месяц
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество праздничных дней, Кпр
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество дней со сложными
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	погодными условиями, Км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Земляное полотно
	 
	 
	календарные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	«чистые»дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	рабочие дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подстилающий слой
	 
	календарные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	рабочие дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	«чистые»дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нижний слой дорожной
	одежды
	 
	календарные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	рабочие дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	«чистые»дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Верхний слой дорожной
	одежды
	 
	календарные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	рабочие дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	«чистые»дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Нижний слой покры-
	 
	 
	календарные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	тия
	 
	рабочие дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	«чистые» дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Верхний слой покры-
	тия
	 
	календарные дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	рабочие дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	«чистые» дни
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Количество календарных дней принимается по календарю согласно установленным срокам выполнения работ.

Количество рабочих дней (Nр) по месяцам, соответственно для

«Организация строительства»
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каждого конструктивного элемента:

	N ір Nк Nпр Nм
	(2.3)



где Nкі – календарная продолжительность, дней;

Nпр – количество праздничных дней, которые приходятся на период

календарной продолжительности сезона Nк, дней;

Nм – число нерабочих дней при сложных метеорологических условиях, которые приходятся на период календарной продолжительности сезона Nк (приложение В табл. В.4), дней;

Расчет выполняем в табличной форме (табл. 2.2).

Количество «чистых» дней (Nіч) по месяцам, соответственно для каждого конструктивного элемента:

	Nчі N ір Nв
	(2.4)



где Nв Nк 72 – количество выходных дней, которые приходятся на

период календарной продолжительности сезона Nк ;

При неполном календарном месяце строительства количество праздничных дней и дней со сложными погодными условиями принимаются пропорционально.

Определив расчетное количество «чистых» дней для строительства конструкционных слоев определяем расчетную минимальную скорость потока и уточняем необходимое количество «чистых» дней согласно принятой скорости потока.

Минимальная скорость комплексного потока для строительства участка автомобильной дороги в заданные сроки рассчитывается как:

для земляного полотна

	зпр
	L : Nзпч
	(2.5)



для дорожной одежды и покрытия

	дор
	L : Nдоч
	(2.6)



где L – длина участки автомобильной дороги, м ( согласно задания); Расчеты выполняем для всех конструкционных слоев дорожной

одежды автомобильной дороги.

Полученные значения расчетной скорости потоков округляем до десятков (м) в большую сторону и сравниваем с допустимыми значениями

ГВУЗ «ДонНТУ» Автомобильно-дорожный институт




                

            

            


  
  
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    1 / 812345678> Следующая >>>
  





        

      
      

      
















    


    
      
          Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
          	#03.03.20161.79 Mб3Пример ПЗ по БД.docx

	#03.03.201626.69 Кб12Принятие христианства на Руси, его историческое значение.docx

	#03.03.201671.93 Кб3ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ.docx

	#03.03.2016705.99 Кб8Прогр  Правов рег упр деят Граве.rtf

	#03.03.201676.29 Кб3Прогр. курса_ ЭМ.doc

	#03.03.20162.19 Mб3проект_МУ организация курсовой_рус.pdf

	#03.03.20165.57 Mб14Проектування РБД.pdf

	#16.09.2019270.34 Кб0Произв_Пр_ЭК_08_Василенко.doc

	#03.03.20161.43 Mб15Протяжка 10.2012.doc

	#17.11.201878.34 Кб16Профессиограммы.doc

	#03.03.2016562.69 Кб36ПС_04_10_2014.doc



      

    

    

    
          

          

      

  


  
    
      
        

        Помощь Обратная связь 
        Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
      

    

  


  

    
      
      Ограничение

    

      
    

      Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

      
      
        

        

        
          
        

      


    


  


  

  
  
  
    
    
    
    
    
  

  
  
  


     

  

  
  
  

  


  

  
  
    
  

