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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Задачи проекта

Курсовое проектирование производства строительно-монтажных работ

ивыполнение соответствующего раздела дипломного проекта имеет целью закрепить и расширить знания студентов, полученные при изучении курса «Организация строительства », а также приобрести навыки самостоятельной работы по проектированию производства строительно-монтажных работ.

Воснову проектирования должно быть положено тщательное изучение

ивыбор прогрессивных методов производства работ, передовых форм организации труда, высокопроизводительных и экономичных строительных машин и механизмов. Решения проекта должны предусматривать выполнение строительно-монтажных работ методами, обеспечивающими безопасность, высокую производительность труда, снижение себестоимости и сокращение сроков при высоком качестве их выполнения, в том числе:

а) комплексную механизацию работ с целью максимального сокращения ручного труда, а также наиболее эффективного использования монтажных механизмов и транспортных средств;

б) поточное производство работ, обеспечивающее максимальную занятость рабочих и оборудования;

в) совмещение работ при безусловном обеспечении безопасности их выполнения;

г) обеспечение скорейшей передачи объектов или их частей под производство последующих работ (в первую очередь лежащих на «критических путях»);

д) использование инвентарных приспособлений и устройств; е) обеспечение прочности и устойчивости конструкций при складиро-

вании, транспортировании, укрупнении, подъѐме, установке и выверке, а также - монтажных механизмов и приспособлений под действием монтажных нагрузок;

ж) создание безопасных условий для работающих и надлежащей охраны труда путѐм применения необходимых средств, приспособлений и устройств.

1.2. Исходные данные

Основой для выполнения проекта являются:

при курсовом проектировании - задание на курсовое проектирование (приложение Х).

при дипломном проектировании - архитектурно-строительная и рас- чѐтно-конструктивная части проекта;

документы, устанавливающие сроки строительства;
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характеристика материальной и производственной базы строительст-

ва;

расстояние и способ доставки строительных конструкций, материалов и полуфабрикатов;

источники обеспечения строительства электроэнергией и другими ресурсами.

Студенты специализации «Технология, организация и экономика строительства» (профиль «Организация и экономика строительства») руководствуются, кроме того, решениями, принятыми в проекте организации строительства.

1.3.Состав и содержание проекта

Всостав проекта включаются:

календарный план или сетевой график;

строительный генеральный план;

графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

графики движения или потребности рабочих кадров и основных строительных машин по объекту;

технологические карты на выполнение отдельных видов работ;

решения по производству геодезических работ;

решения по технике безопасности;

решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения строительной площадки;

перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки, а также схемы строповки грузов;

пояснительная записка.

Пояснительная записка должна содержать:

описание исходных данных для проектирования производства строительно-монтажных работ;

подсчѐт объѐмов по видам работ и конструктивным элементам;

обоснование выбранных методов производства основных строитель- но-монтажных работ, в том числе выполняемых в зимнее время;

определение трудоѐмкости работ, потребности в основных строительных конструкциях, материалах и строительных машинах;

пояснения к календарному плану или сетевому графику производства работ;

расчѐт потребности в складах, временных зданиях, сооружениях, воде и электроэнергии;

пояснения к объектному стройгенплану;

пояснения и расчѐты к технологическим картам;
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мероприятия по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, а также природоохранные мероприятия;

технико-экономические показатели.

В пояснительной записке необходимо отражать существо разрабатываемых вопросов, избегать общих положений постановочного характера, описываемых в литературе. Стиль изложения текстовых материалов должен быть лаконичным, а их объѐм – минимальным.

2.КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1.Описание исходных данных для проектирования

производства работ

В этом разделе необходимо отразить:

назначение и архитектурно-конструктивную характеристику объекта;

характеристику строительной площадки с описанием рельефа местности, грунтовых условий, наличия транспортных путей, источников получения строительных конструкций и инженерного обеспечения.

2.2. Подсчѐт объѐмов работ

Определение объѐмов работ производится на основании архитектурностроительной и расчѐтно-конструктивной частей проекта.

Единицы измерения работ по монтажу конструкций и работ, на которые составляются технологические карты, должны назначаться в соответствии с параграфами единых норм времени и расценок (ЕНиР). Подсчѐт объѐмов по другим видам общестроительных работ в учебных проектах разрешается производить в единицах измерения, указанных в соответствующих сборниках государственных элементных сметных норм (ГЭСН) или укрупнѐнных сметных норм (УСН).

Правила определения объѐмов работ приведены в приложении А. Примерные перечни работ по одноэтажным зданиям с металлическим

и железобетонным каркасами приведены соответственно в приложениях Б и В.

Результаты подсчѐта объѐмов работ заносятся в технологической последовательности выполнения работ в таблицу, приведѐнную в приложении Г.
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2.3. Выбор методов производства строительномонтажных работ

Правильно выбранные методы способствуют сокращению сроков строительства, снижению трудоѐмкости работ, достижению высокой выработки, повышению эффективности использования механизмов.

Выбор наиболее целесообразного способа производства работ и соответствующих машин осуществляют в два этапа.

На первом этапе обосновываются возможные варианты применения машин

имеханизмов с технической точки зрения. Выбранные на основании сопоставления варианты должны обеспечивать, во-первых, возможность выполнения работ в установленные сроки и при высоком качестве и, во-вторых, быть достаточно простыми, надѐжными и безопасными.

На втором этапе из выбранных на первом этапе вариантов определяют вариант, обеспечивающий минимум себестоимости работ. При этом обычно сравнивают не полную себестоимость соответствующих работ, а только затраты на эксплуатацию машин, имея в виду, что затраты на материалы и заработную плату основных рабочих (монтажников, каменщиков, бетонщиков и др.) по сравниваемым вариантам одинаковы.

Вформализованном виде калькуляция вышеуказанной части себестоимости работ с применением различных машин (экскаваторов, бульдозеров, кранов

идр.) будет иметь следующий вид

	С = ЭМАШ.- СМ ×ТМ + П + Б,
	(1)



где ЭМАШ.- СМ – эксплуатационная стоимость машино-смены соответствующей машины с учетом накладных расходов, руб; ТМ – продолжительность работы машины на выполнение рассматриваемого вида работ, маш.-см.;

П – стоимость доставки машины на объект с необходимыми затратами на монтаж-демонтаж, руб.; Б – стоимость специальных устройств, используемых при эксплуата-

ции машины, не предусмотренных номенклатурой сметных накладных расходов (подкрановые пути, пути башенных кранов и др.), руб.

Величины ЭМАШ.- СМ , П и Б можно принять, используя приложение Ф . Варианты монтажа должны быть проработаны для различных решений,

отличающихся организацией строительной площадки, степенью укрупнения конструкций и способами их выполнения, схемами механизации производства работ, влияющими на трудоѐмкость, стоимость и сроки монтажа, и сопровождаться схемами и расчѐтами, необходимыми для принятия оптимальных решений.

В проекте необходимо произвести сравнительную оценку методов производства основных строительно-монтажных работ. Особенно тщательно должны быть разработаны методы производства работ по монтажу каркаса здания или сооружения. В этом разделе необходимо предусмотреть:
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мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости конструкций в процессе монтажа и последующей эксплуатации;

минимальную трудоѐмкость операций;

максимальную выработку на кран и рабочего;

поточность процесса и отсутствие длительных перерывов;

безопасные условия труда.

Принятые решения необходимо обосновать соответствующими экономическими, прочностными и технологическими расчѐтами.

При монтаже конструкций должны быть рассмотрены методы производства работ для следующих операций:

разгрузка и складирование сложных пространственных элементов, для устойчивости которых требуются специальные приспособления;

укрупнительная сборка конструкций;

подъѐм, установка и выверка конструкций;

сварка, постановка высокопрочных болтов при укрупнительной сборке и установке конструкций в проектное положение;

окраска конструкций индустриальными методами.

Методы производства работ должны сопровождаться необходимыми схемами или указаниями по организации технологического процесса с приведением перечня приспособлений, оборудования и оснастки, указанием мест раскладки и установки конструкций, а также условий, обеспечивающих качественное выполнение работ.

На чертежах или схемах укрупнительной сборки должны быть показаны:

монтажные схемы укрупнѐнных элементов с указанием марок и массы входящих в их состав отправочных элементов и последовательности укрупнения и сварки (для сложных элементов);

расположение и конструкция стеллажей и стендов для укрупнительной сборки, места складирования элементов до и после укрупнения;

расположение крана с указанием рабочих вылетов его стрелы и соответствующей им грузоподъѐмности;

способы строповки и массы элементов при кантовке и подъѐме;

границы опасных зон и условия совместной безопасной работы нескольких кранов.

Схемы производства работ должны обеспечивать:

прочность и устойчивость конструкций при выполнении всех монтажных операций (складирование, укрупнительная сборка, подъѐм, установка, выверка);

минимальные трудозатраты;

эффективное использование механизмов;

безопасные условия труда;

высокое качество работ;

минимальные сроки выполнения работ.
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На схемах подъѐма и установки конструкций в проектное положение должны быть разработаны и приведены:

положение конструкций перед подъѐмом (только для конструктивных элементов длиной более 15 м или массой более 10 т и крупногабаритных блоков массой более 5 т с указанием положения центра тяжести) и после установки в проектное положение, а также положение ранее установленных конструкций; при необходимости должно быть приведено характерное промежуточное положение;

расположение кранов с указанием вылетов их стрел, другого грузоподъѐмного оборудования и приспособлений, применяемых для подъѐма

иустановки;

способы строповки и расстроповки;

способы усиления монтируемых элементов для обеспечения прочности и устойчивости при подъѐме;

способы выверки, временного и предпроектного закрепления конструкций после их подъѐма и установки;

последовательность выполнения технологических операций;

требования и решения по безопасным условиям труда и пожарной безопасности.

Схемы производства работ необходимо изображать не менее чем в двух проекциях, обеспечивающих полноту проработки решений и ясность их понимания для исполнителей. На технически сложные монтажные элементы целесообразен показ дополнительных разрезов и узлов, характеризующих отдельные этапы технологического процесса.

При выборе методов производства работ по монтажу конструкций каркаса должны быть представлены ведомости объѐмов работ (табл. Д.1) и монтажных приспособлений (табл. Д.2). Ведомость объѐмов работ составляется для каждого применяемого крана отдельно для укрупнительной сборки и отдельно для монтажа конструкций. В ведомость включают все монтажные элементы. При подъѐме конструкций пакетами (прогоны, балки, профилированный настил и т.п.) указывают массу пакета и их количество.

Для определения потребности машино-смен необходимо составлять калькуляции трудовых затрат.

Ведомость приспособлений (табл. Д.2) должна включать все приспособления, замаркированные на схемах производства работ. В ведомости приводятся наименования и марки приспособлений с указанием номеров типовых чертежей, а также их требуемое количество с учѐтом оборачи-

ваемости на объекте. Приспособления маркируются на схемах и в ведомости приспособлений одними и теми же номерами; номера позиций указываются на выносках вне контура конструкции и располагаются по часовой стрелке вокруг изображения. Оборачиваемость принимается равной: для металлических приспособлений - 50 раз; деревянных приспособлений - 10 раз; траверс, расчалок, оттяжек - из расчѐта полного использования на объекте; для стропов - на 3 месяца работы.
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Для определения технико-экономических показателей в ведомости приводятся данные по расходу стали, лесоматериалов на приспособления и общий итог.

В разделе «Выбор методов производства работ» также приводятся:

пояснения по вопросам, которые не могут быть показаны графически, например, о порядке и способах установки монтажных приспособлений, последовательности монтажа, о способах временного закрепления конструкций, демонтажа приспособлений и т. п.;

специфические требования по технике безопасности в заданных ус-

ловиях.

2.4.Определение затрат труда и потребности в материально-технических ресурсах

Трудоѐмкость производства строительно-монтажных работ, на которые разрабатываются технологические карты, должна определяться на основании ЕНиР. Трудоѐмкость остальных строительных работ рекомендуется определять по ГЭСН. Необходимо иметь в виду, что ЕНиР и ГЭСН составлены исходя из производства работ в летних условиях. Если работы выполняются зимой, к полученной трудоѐмкости применяется поправочный

	коэффициент, зависящий от месяца
	зимнего периода, температурной зоны,

	в которой ведѐтся строительство, и
	группы работ (см. Общую часть ЕНиР



[3]).

Поправочные коэффициенты на зимние условия труда применяются в случае выполнения строительно-монтажных работ на открытом воздухе. Если работы выполняются в закрытых отапливаемых помещениях, то, независимо от времени года, поправочные коэффициенты не применяют.

Потребность в строительных машинах для выполнения механизированных работ (механизированная разработка грунта, монтаж строительных конструкций, каменная кладка и др.) определяется на основании тех нормативов, по которым определена трудоѐмкость.

Определение трудоѐмкости выполнения работ и потребности в мате- риально-технических ресурсах целесообразно производить одновременно, используя предварительно заготовленную таблицу (см. приложение Ж), в которой сначала записывают одной строкой работы подготовительного периода, затем общестроительные, а в конце - специальные работы (сани- тарно-технические, электротехнические), особостроительные (фундаменты под рабочее оборудование, каналы и подвалы), монтаж оборудования и пусконаладочные работы. По графам 5, 9-12 подводятся итоги.

В работы подготовительного периода включают следующие процессы:

освоение земельного участка, расчистка территории строительства и снос неиспользуемых в процессе производства работ строений;

срезка и вывозка плодородного слоя грунта;
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разбивка на местности главных осей зданий, красных линий, установка высотных реперов;

устройство временных сооружений и механизированных установок, необходимых в процессе строительства;

инженерная подготовка строительной площадки: планировка территории для обеспечения стока поверхностных вод, перенос существующих надземных и подземных коммуникаций, сооружение постоянных или временных дорог, при необходимости устройство сетей водопровода, энергоснабжения, телефона и радиосвязи, очистных сооружений и т. п.;

создание общеплощадочного складского хозяйства.

В связи с тем, что студенты специальностей 270102 и 270115 не разрабатывают чертежей санитарно-технического и электротехнического оборудования объектов, а также фундаментов под технологическое оборудование (особостроительные работы), трудоѐмкость вышеперечисленных работ принимается по укрупнѐнным показателям (таблица Е.1). Трудоѐмкость монтажа оборудования принимается также по укрупнѐнным показателям (таблица Е.2), а пусконаладочных работ - в пределах 10 - 15 % трудоѐмкости монтажа соответствующего оборудования. По согласованию с консультантом трудоѐмкость подготовительных работ можно принять в размере 5 - 8 %, работ по благоустройству - 4 - 10 % от трудоѐмкости общестроительных работ; неучтѐнных работ (мелкие строительные работы, транспортные, погрузо-разгрузочные и вспомогательные работы, уборка помещений, работы, выполняемые за счѐт накладных расходов, подготовка объекта к сдаче, обслуживание субподрядчиков и др.) - 34 % от трудоѐмкости общестроительных и специальных видов работ.

2.5. Составление календарного плана производства работ

Одним из важнейших документов производства строительномонтажных работ является календарный план в виде линейного или сетевого графика, в котором устанавливается общий срок возведения объекта, а также сроки и взаимная увязка выполняемых работ. Данные календарного плана используются в дальнейших расчѐтах.

Наименования работ, их объѐмы, трудоѐмкость в человеко-днях, потребность в машино-сменах принимаются на основании ведомости трудоѐмкости работ и потребности в строительных машинах, материалах, полуфабрикатах и изделиях (приложение Ж). Наименования работ в календарном плане должны быть перечислены в технологической последовательности их выполнения. Наименование и марки строительных машин при выполнении механизированных работ принимаются согласно разделу «Выбор методов производства строительно-монтажных работ».

Численность рабочих в смену при выполнении работ, у которых ведущим элементом процесса является строительная машина (например, мон-




                

            

            


  
  
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    1 / 9123456789> Следующая >>>
  





        

      
      

      
















    


    
      
          Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
          	#16.09.20193.09 Mб4%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82-21....doc

	#14.04.2019258.56 Кб8%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%EA%E0 %EF%EE %F4%E8%EB%EE....doc

	#08.04.201516.94 Mб902-Ravnovesie.pdf

	#22.09.2019864.26 Кб3052460_FF7EC_lekcii_termodinamika.doc

	#22.09.20192.48 Mб7052462_83357_lekcii_mehanika.doc

	#08.04.20151.82 Mб281 источник.pdf

	#22.09.2019539.65 Кб21 Маркетинг в туризме.doc

	#26.04.2019514.67 Кб61 Системы двух линейных уравнений с двумя неизв....docx

	#08.04.2015229.38 Кб131 Хрущев.doc

	#08.04.20151.08 Mб111.doc

	#01.05.201942.09 Кб411 тема.docx



      

    

    

    
          

          

      

  


  
    
      
        

        Помощь Обратная связь 
        Вопросы и предложения Пользовательское соглашение Политика конфиденциальности
      

    

  


  

    
      
      Ограничение

    

      
    

      Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

      
      
        

        

        
          
        

      


    


  


  

  
  
  
    
    
    
    
    
  

  
  
  


     

  

  
  
  

  


  

  
  
    
  

